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 ABSTRAKT 
Tématem bakalářské práce je „Vypsání veřejné obchodní soutěže“ Prvním 
bodem je stručný popis důležitých charakteristik veřejné obchodní soutěže. 
Dalším bodem je příklad konkrétní veřejné zakázky. Pro sestavení postupu 
průběhu a ukončení veřejné zakázky byla vybrána rekonstrukce části veřejně 
správní budovy. Na závěr je vlastní úvaha nad změnou zákona a úprava 
podmínek pro uchazeče 
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ABSTRACT  
The theme of my bachelor thesis is „Announcement of the public tender“. The 
first point is short description of importatnt characteristics of public tender. The 
next point is present concrete koncept of public tender.For compilation a 
process and and conclusion was chosen reconstruction a part of public 
administrative building. In conclusion is own consideration of change the law 
and treatment condition for aspirant. 
 
Keywords: public tender, authority, aspirant, certitude, specifications,deadline 
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Úvod 
Jako téma svého bakalářského semináře a následně i této bakalářské práce jsem si 
vybral: Vypsání veřejné obchodní soutěže. Toto téma jsem si zvolil, abych jako 
absolvent vysoké školy se zaměřením na rozpočtování staveb, případně přípravář 
výroby ve stavební firmě, byl obeznámen s postupem veřejné zakázky od prvotní 
myšlenky až k udělení konkrétní firmě, která danou zakázku získá. 
 
Zadání bakalářské práce jsem obdržel již v roce 2009. Po obdržení zadání jsem začal 
pracovat na obstarávání materiálu k započetí samostatné práce na bakalářské práci. 
Materiály, potřebné k vypracování této práce jsem si zajistil jak ve spolupráci 
s jihomoravským krajem, tak především v různých knihovnách a na internetu. Z důvodu 
nesplnění plánu plnění studia pro připuštění ke státnicím jsem mohl pokračovat na své 
práci až po absolvování všech předmětů, podmíněných k přístupu ke státnicím, tudíž 
v roce 2012. Během té doby jsem nastoupil jako rozpočtář pozemních staveb ve firmě 
IMOS Brno a.s., kde bylo mou náplní práce tvorba cenových nabídek ve veřejném a 
soukromém sektoru. Zde jsem výrazně získával zkušenosti v tvorbě nabídek pro veřejné 
zakázky, konkrétně od získání podkladů od investora až po odevzdání cenové nabídky 
do soutěže. V současné době ve jmenovité firmě nepracuji, ale tahle práce mi velice 
pomohla k pochopení, co všechno obnáší úspěšné zpracování cenové nabídky a rozdíl 
mezi veřejnou a soukromou zakázkou. 
Moje bakalářská práce je dělena na dvě základní části: teoretickou část a praktickou 
část. 
V teoretické části se zabývám nejprve charakteristikou veřejné zakázky. Snažil jsem se 
vybrat důležité pojmy, členění druhů, rozdílů a časové lhůty veřejné zakázky. Kdybych 
chtěl tuhle problematiku rozvést dopodrobna, tak by nejspíš nestačil rozsah téhle práce. 
Informace jsem se snažil čerpat převážně z odborné literatury a ze zákonu č. 137/2006 
sb. o veřejných zakázkách. Vzhledem ke skutečnosti, že svou bakalářskou práci mohu 
odevzdat až v roce 2013, čerpal jsem informace poté i ze zákonu č. 55/2012 sb., který 
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nahrazuje zákon č. 137/2006 sb. Novela zákona vstoupila v platnost dne 1.4.2012 . 
Změny zákona jsem zohlednil i ve své práci. 
 V praktické části jsem se věnoval popisu průběhu veřejné zakázky, konkrétně se jedná 
o „Rekonstrukci věžičky na sídle JMK“. Snažil jsem se popsat průběh zakázky od jejího 
vypsání až po udělení konkrétnímu výherci, respektive stavební firmě. Vzhledem 
k faktu, že veřejná zakázka již proběhla, můj průběh výběrovým řízením se nezakládá 
na skutečnosti. Jelikož se jedná o starší veřejnou zakázku, musel jsem v práci zohlednit 
i jinou výši DPH. Aktuální výše DPH je pro rok 2013 21%, v práci je počítáno s DPH 
ve výši 19%, které platilo v roce 2008. Na závěr své praktické části se věnuji 
problematice veřejných zakázek z pohledu uchazeče, kde uvádím vlastní názory na 
změnu zákona. 
Při psaní této práce jsem čerpal z literatury zabývající se zadáváním veřejných zakázek 
od autorů, kteří jsou přímo tvůrci  Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Mnoho informací jsem také našel ve volně přístupných dokumentech a článcích na 
internetu. 
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2 Teoretická část 
2.1   Základní pojmy veřejné zakázky 
2.1.1 Veřejná zakázka 
Veřejná zakázka je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, která je zadávána 
zadavatelem veřejných zakázek vymezeným i § 2 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (dále jen Zákona) , jestliže předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky 
přesáhne 2 miliony Kč bez DPH.  
Veřejná zakázka se uskutečňuje vždy za úplatu a na základě písemné smlouvy. 
Charakteristickým rysem veřejné zakázky je, že musí být zadána v zadávacím řízení 
podle zákona o veřejných zakázkách. Tato povinnost odlišuje veřejnou zakázku od 
zakázek jiných. Rozhodujícím kritériem pro určení, zda konkrétně zakázka podléhá 
režimu zákona o veřejných zakázkách, je osoba zadavatele. Zároveň jsou však v § 4 a 5 
Zákona vymezeny zakázky, na které se vzhledem k zvláštním důvodům zákon 
nevztahuje vůbec, a § 3 Zákona vymezuje případy, kdy zadavatel v odvětvích vodního 
hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací podle tohoto Zákona zadává pouze 
nadlimitní veřejné zakázky. 
 Zákonný požadavek písemné smlouvy u veřejných zakázek je speciálním ustanovením 
Zákona oproti obecně platným právním předpisům (Zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, , Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), které u převážné většiny 
obchodních smluv písemnou formu nevyžadují. 
Z úvodní definice vyplývá, že jestliže předpokládaná cena zakázky (bez DPH) 
nepřesáhne 2 miliony Kč, nejedná se o veřejnou zakázku podle tohoto Zákona. Zakázka 
však musí být zadána transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou 
v místě plnění. Aplikace tohoto poněkud obecného ustanovení může v praxi činit 
problémy. V zásadě to znamená, že 
  Zakázky by neměly být zadávány pravidelně jedné osobě nebo úzkému okruhu 
osob 
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 Zadavatel by neměl mít pro svou potřebu k dispozici přehled o cenách obvyklých 
v místě plnění zakázky[18],[19] 
 
2.1.2  Zadavatel 
Zadavatel je vymezen v § 2 Zákona. Jedná se především o veřejného zadavatele, kterým 
je: 
 Česká republika 
 Státní příspěvková organizace 
 Územně samosprávný celek a v případě Hlavního města Prahy a statutárních měst 
též městský obvod nebo městská část, a jimiž řízené a zřizované příspěvkové 
organizace 
 Fond národního majetku České republiky (do 1. 1. 2006), Pozemkový fond České 
republiky,  Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize, Česká 
konsolidační agentura, Všeobecná zdravotní pojišťovna, dobrovolný svazek obcí a 
jiná právnická osoba, pokud byla zřízena zákonem nebo na základě zákona za 
účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a je financována převážně veřejnými 
zadavateli, nebo je veřejnými zadavateli řízena nebo veřejní zadavatelé jmenují 
více než polovinu členů v jejím správním, řídícím nebo kontrolním orgánu. 
 
Zadavatelem je dále jiná právnická nebo fyzická osoba, zadává-li zakázku na dodávky, 
služby nebo na stavební práce, která je z více než 50 % financována veřejným 
zadavatelem. 
Samostatným typem zadavatele je Dotovaný zadavatel, tedy právnická nebo fyzická 
osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků 
z veřejných zdrojů nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z 
těchto zdrojů přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z 
veřejných zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné 
osoby[18],[19]. 
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2.1.3 Zájemce, uchazeč, dodavatel 
Zákon vymezuje a definuje osoby, které se mohou stát protistranou zadavatele 
v zadávacím řízení. Je používáno pojmů: zájemce, uchazeč, dodavatel 
Zájemcem se rozumí dodavatel, který: 
 Podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení 
s uveřejněním, nebo 
 Byl vyzván zadavatelem k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění 
Za uchazeče je považován:  
 Dodavatel, který ve stanovené době podal nabídku v otevřeném řízení, nebo 
 Zájemce, který ve stanovené době podal nabídku v užším řízení nebo v jednacím 
řízení s uveřejněním[18],[19] 
 
2.2      Druhy veřejných zakázek 
2.2.1 Veřejná zakázka na dodávky 
Předmětem veřejné zakázky na dodávky jsou podle § 7 Zákona věci movité i nemovité. 
Formou dodávky může být koupě zboží, koupě zboží na splátky, nájem zboží či nájem 
zboží s právem následné koupě (leasing). Předmětem této veřejné zakázky může být 
kromě dodání zboží též jeho montáž a uvedení do provozu, pokud hodnota těchto služeb 
není vyšší než předpokládaná cena zboží.[18],[19] 
2.2.2 Veřejná zakázka na služby 
Podle § 8 Zákona se jedná o veřejnou zakázku: 
 Jejíž předmět nespadá pod veřejnou zakázku na dodávky nebo na stavební práce, 
nebo 
 Jestliže cena poskytovaných služeb v rámci „smíšeně“ zakázky je vyšší než 
předpokládaná cena dodání zboží nebo předpokládaná cena stavebních prací 
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Při přípravě a realizaci staveb pod tento druh veřejných zakázek spadají zejména obory 
projektová činnost a inženýrská činnost ve výstavbě (nejde-li o případ, kdy jsou při 
dodržení zákonem stanovených podmínek uvedené obory předmětem veřejné zakázky 
na stavební práce).[18],[19] 
2.2.3 Veřejná zakázka na stavební práce 
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je podle § 9 odst. 1 Zákona provedení: 
 Nové stavby; 
 Stavební změny dokončené stavby; 
 Udržovací práce na stavbě; 
 Odstranění stávající stavby, nebo 
 Jakýchkoli stavebních prací, které odpovídají požadavkům zadavatele, včetně 
stavebních prací pořizovaných s využitím zprostředkovatelských nebo 
podobných služeb zadavateli jinou osobou. 
Stavebními pracemi jsou též montážní práce, které souvisejí s prováděním staveb a 
stavebních prací. Tímto druhem veřejné zakázky se rozumí také zakázka, jejímž 
předmětem je kromě provedení stavebních prací i projektová a inženýrská činnost, 
týkající se těchto prací.[18],[19] 
2.2.4 Nadlimitní a podlimitní veřejná zakázka 
Podle výše předpokládané ceny se veřejné zakázky dělí na: 
 Nadlimitní, u nichž se informace zveřejňují na centrální adrese i v Úředním 
věstníku Evropské unie; 
 Podlimitní, u kterých se informace zveřejňují pouze v České republice na 
centrální adrese. 
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Nadlimitní veřejné zakázky jsou takové, u nichž předpokládaná cena jejich předmětu 
dosahuje nebo přesahuje finanční limity (vyjádřené v EUR) stanovené v § 14 Zákona. 
Těmito limity jsou: 
 U zakázek na stavební práce:                          5 000 000 EUR (=157 638 504 Kč) 
 U zakázek na dodávky a služby, jejímž zadavatelem 
o Je Česká republika, její organizační složky  
       a státní příspěvkové organizace                   130 000 EUR (= 4 098 052 Kč) 
o Jsou „klasičtí“ veřejní zadavatelé 
(územní samosprávní celky, ostatní)         200 000 EUR (= 6 305 540 Kč) 
o Jsou odvětvoví zadavatelé                             400 000 EUR (= 12 611 080 Kč) 
o Resp.u zadavatele z odvětví telekomunikací 600 000 EUR (= 18 916 620 
Kč)[1] 
 
 
Obrázek 2-1 Schéma dělení veřejných zakázek[17] 
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2.3     Zadávací podmínky 
Zadávací podmínky jsou veškeré požadavky zadavatele obsažené v oznámení 
zadávacího řízení, popřípadě dále upřesněné v zadávací dokumentaci. K nejdůležitějším 
zadávacím podmínkám patří požadavky na předmět veřejné zakázky, kritéria hodnocení 
nabídek, zadávací lhůta, lhůta pro podávání nabídek, minimální požadavky na varianty a 
jistota, pokud se pro ni zadavatel nerozhodne. Tyto zadávací podmínky se uvádějí 
v oznámení příslušného zadávacího řízení jako základní informace pro dodavatele 
k rozhodnutí o jeho účasti v příslušném zadávacím řízení.[1] 
2.3.1 Zadávací lhůta 
Pojem zadávací lhůta se v Zákonu neobjevuje. Přesto Zákon ukládá zadavateli 
povinnost stanovit dobu, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán (tzv. „zadávací 
lhůta“). Zákon na rozdíl od předcházejícího Zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nestanoví ani maximální délku této doby. Vzhledem k tomu, že 
zadavatel má zájem, aby uchazeč byl svou délkou vázán po celý průběh zadávacího 
řízení až do uzavření smlouvy, stanoví délkou této lhůty s ohledem na předpokládanou 
dobu trvání příslušného zadávacího řízení. 
Fáze časového průběhu zadávacího řízení 
Pořadí Název činnosti 
1 Lhůta pro podání žádosti o účast a předložení kvalifikačních předpokladů 
2 Posouzení žádosti o účast a vyhodnocení kvalifikace zájemců 
3 Lhůta pro podání nabídky 
4 Vyjasňování zadávací dokumentace 
5 Lhůta pro podání námitek 
Tabulka 2-1 Fáze časového průběhu zadávacího řízení[13] 
Časový průběh zadávacího řízení 
Otevřené řízení – nadlimitní veřejná zakázka  > 52 + 10 + 15 + 60 + 10 = cca 5 
měsíců (s předběžným oznámením cca 4 měsíce) 
Otevřené řízení  –  podlimitní veřejná zakázka  > 36 + 10 + 15 + 60 + 10 = 4 měsíce a 
11 dní 
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Užší řízení – nadlimitní veřejná zakázka > 37 (15) + 5 + 26 + 5 + 15 + 60 + 10 = 5 
měsíců a 22 dní (před oznámením 5 měsíců a 8 dní) 
Užší řízení – podlimitní veřejná zakázka > 37 (15) + 5 + 20 + 5 + 15 + 60 + 10 = 5 
měsíců a 2 dny 
Jednací řízení bez uveřejnění – zaleží na rychlosti zadavatele 
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Obrázek 2-2 Harmonogram podlimitní veřejné zakázky v užším řízení[13] 
V případě porušení povinnosti vázanosti svou nabídkou, jistota poskytnutá uchazečem 
případně zadavateli (pokud byla zadavatelem požadována).[1] 
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2.3.2 Jistota 
Jako sankce proti uchazeči za zrušení nabídky či změně nabídky, popřípadě odmítnutí 
uzavření smlouvy slouží zadavateli institut jistoty. 
Zákon zadavateli neukládá povinnost požadovat poskytnutí jistoty. Záleží pouze na 
zadavateli, zda se pro tento zajišťovací prostředek rozhodne. Při rozhodování musí mít 
zadavatel na zřeteli, že požadavek na poskytnutí jistoty je prvkem omezujícím účast 
dodavatelů v zadávacím řízení. 
Vzhledem k tomu, že zadavatel stanoví nejen výši jistoty, ale i formu jejího poskytnutí, 
měl by z možných forem poskytnutí jistoty zvolit takovou, jejíž omezující účinky jsou 
nejmenší. Touto formou je bezesporu bankovní záruka na rozdíl od jistoty poskytnuté 
v peněžité částce. Výši jistoty v absolutní částce stanoví zadavatel v rozmezí až 3% 
předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky. 
Pro zadavatele přestává mít smysl jistota uchazečů, kteří byli za zadávacího řízení 
v jeho průběhu vyloučeni. Proto je zadavatel povinen těmto uchazečům bezodkladně 
jistotu uvolnit. Ostatním uchazečům, kterým však veřejná zakázka nebyla přidělena, 
uvolní zadavatel jistotu do 7 dnů po doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky. 
Jistotu uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka, uvolní zadavatel do 7 dnů po 
uzavření smlouvy. 
Uchazeči, kterým byla jistota uvolněna, jsou povinni jistotu opětovně složit: 
 jestliže zadavatel vyhověl podané námitce uchazeče; 
 jestliže uchazeč podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele orgánu dohledu. 
V prvním případě je uchazeč povinen jistotu opětovně vrátit do 7 dnů od doručení 
sdělení zadavatele, že jeho námitce vyhovuje. 
Poskytnutá jistota připadne zadavateli, jestliže: 
 uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zruší nebo bez 
souhlasu zadavatele změní nabídku; 
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 vybraný uchazeč odmítne uzavřít smlouvu; 
 uchazeč neposkytne zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy; toto 
rozhodnutí musí zadavatel řádně odůvodnit.[18],[19] 
2.3.3 Lhůta pro podání nabídky 
Zákon stanoví minimální lhůty pro podání nabídky v jednotlivých zadávacích řízeních 
(§ 54). (Předcházející Zákon č 199/1994 Sb., o zadáván veřejných zakázek označoval 
tuto lhůtu jako soutěžní lhůtu.) Lhůtu pro podání nabídky u konkrétní veřejné zakázky 
stanoví zadavatel s ohledem na druh, rozsah a složitost zadávané veřejné zakázky. 
Lhůta pro podání nabídky u nadlimitní veřejné zakázky je: 
 v otevřeném řízení:    ne kratší než 52 dnů; 
 v užším řízení:    ne kratší než 40 dnů; 
 v jednacím řízení s uveřejněním:  ne kratší než 40 dnů. 
V jednacím řízení bez uveřejnění se nabídky nepodávají, proto lhůta pro podání nabídky 
není stanovena. 
Lhůtu pro podání nabídky u nadlimitní zakázky může zadavatel zkrátit za předpokladu, 
že předběžné oznámení bylo uveřejněno nejvýše 12 měsíců a nejméně 52 dny před 
uveřejněním oznámení otevřeného řízení, užšího řízení nebo jednacího řízení 
s uveřejněním takto: 
 v otevřeném řízení:    na 22 dnů; 
 v užším řízení:    na 26 dnů; 
 v jednacím řízení s uveřejněním:  na 26 dnů. 
Odvětvový zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídky na základě vzájemné dohody 
s vybranými uchazeči, kteří splnili kvalifikaci; toto platí pouze pro užší řízení a jednací 
řízení s uveřejněním. Předpokladem je, že všichni zájemci budou mít stejnou lhůtu pro 
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podání nabídky. Nedojde-li k dohodě, stanoví odvětvový zadavatel lhůtu pro podání 
nabídky kratší než 10 dnů. 
Lhůta pro podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky je: 
 v otevřeném řízení:    ne kratší než 36 dnů; 
 v užším řízení:    ne kratší než 20 dnů; 
 v jednacím řízení s uveřejněním:  ne kratší než 20 dnů. 
Lhůta pro podání nabídky u podlimitní veřejné zakázky Zákon nepřipouští zkracovat. 
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni uveřejnění oznámení 
otevřeného řízení a po dni odeslání výzvy k podání nabídky v užším řízení a v jednacím 
řízení s uveřejněním.[15] 
2.3.4 Dohled na zadávání veřejných zakázek 
Výkonem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je Zákonem pověřen Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže. Cílem dohledu při přezkoumání zákonnosti úkonů 
zadavatele je zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad 
stejného zacházení a nediskriminace zájemců a uchazečů. 
Zákonnost úkonů zadavatele orgán dohledu přezkoumává v řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele, které je řízením správním. Výsledkem řízení je rozhodnutí, že zadavatel 
úkonem učiněným při zadávání veřejné zakázky nesplnil povinnost nebo porušil zákaz 
stanovený zákonem. Současně orgán dohledu uloží zadavateli opatření k nápravě. Ještě 
před skončením řízení o přezkoumání úkonů zadavatele může orgán dohledu volat 
předběžné opatření. Předběžné opatření vydává v zájmu zabránění dalších poškozování 
nebo k odvrácení bezprostředního ohrožení zájmů uchazeče nebo zájemce. Zjistí-li 
orgán dohledu při přezkoumávání úkonů zadavatele, že zadavatel Zákon neporušil, 
návrh zamítne. 
Za porušení Zákona při zadávání veřejných zakázek je orgán dohledu oprávněn ukládat 
sankce podle  § 2 Zákona. 
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Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahajuje orgán dohledu: 
 na návrh stěžovatele; 
 z vlastního podnětu.[1] 
2.3.5 Kontrola dokumentů tvořící nabídku 
Za kontrolu nabídky odpovídá vedoucí oddělení nabídek zadavatele. Kontrola je 
minimálně vyžadována u následujících bodů: 
 Složení nabídky 
- v souladu s připojeným seznamem dokumentů; 
- v souladu s požadavky zadavatele; 
- zahrnutý seznam předávaných dokumentů; 
- výkaz výměr: všechny položky jsou naceněné, varianty jsou řešeny 
vhodným způsobem. 
 Odevzdání nabídky 
- ověření, zda je nabídka kompletně vyplněna (nabídka + odsouhlasení 
projektu); 
- ověření, zda eventuální úpravy jsou poznamenány. 
 Cena nabídky 
- ověření, že cena je napsána v požadovaných dokumentech. 
 Podpisy 
- ověření podpisů na všech dokumentech: dopis, odevzdání, výkaz, 
hlášení, harmonogram, … 
 Odeslání nabídky 
- odeslání nabídky se řídilo dle požadavků zadavatele.[12] 
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2.3.6 Správní delikty a pokuty 
Vymezení správních deliktů, pokuty za správní delikt 
Zadavatel se dopustí správního deliktu tím, že 
 nedodrží postup stanovený tímto Zákonem pro zadání veřejné zakázky, 
přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr 
nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82 Zákona, 
 zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84 Zákona, 
 nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155 
Zákona, nebo 
 nesplní povinnost stanovenou v § 146 a 147 Zákona pro uveřejňování. 
Za správní delikt se uloží pokuta do 
 5 % ceny zakázky nebo do 10 000 000 Kč, pokud cena zakázky nebyla 
nabídnuta, jde-li o správní delikt podle § 120 odstavce 1 písm. a) Zákona, 
 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce § 120 1 písm. b), c) nebo 
d) Zákona. 
Sazba pokuty podle § 120 odstavce 2 Zákona se zvyšuje na dvojnásobek, jestliže se 
zadavatel dopustí správního deliktu podle § 120 odstavce 1 Zákona opakovaně. Správní 
delikt je spáchán opakovaně, pokud ode dne, kdy došlo ke spáchání jakéhokoliv 
posledního správního deliktu podle § 120 odstavce 1 Zákona, neuplynulo 5 let.[18],[19] 
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3 Praktická část 
Ve své praktické části bakalářské práce se budu věnovat konkrétní veřejné zakázce 
s názvem „Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK“. Jedná se o podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce formou zjednodušeného řízení. Práce na rekonstrukci věžičky 
započaly v listopadu roku 2006 a rekonstrukce byla ukončena do konce října 2007.  
V úvodní části se budu věnovat popisu konkrétní zakázky, jejích jednotlivých součásti a 
popis podkladů pro výběrové řízení. V druhé části budu popisovat postup otevírání 
obálek, výsledek hodnocení nabídek a přidělení veřejné zakázky. 
3.1 Historie a podnět pro rekonstrukci věžičky 
 
 
Obrázek 3–1 Vzorový obrázek budovy JMK[9] 
Dnešní sídlo Krajského úřadu Jihomoravského kraje bylo postaveno v letech 1905 až 
1907 podle projektu profesora architektury na brněnské německé technice Ferdinanda 
Hracha. Budova tehdejší takzvané Zemské sněmovny prodělala rozsáhlou rekonstrukci 
v letech 1999 až 2000, těsně před zřízením krajů. Na opravu členité střešní části se ale 
dostalo až v roce 2004. V roce 2005 byla opravena trojice rohových věžiček v hodnotě 
stavebních prací 5 miliónů korun. Rozsahem největší oprava - rekonstrukce centrální 
věže, přišla na řadu v roce 2006. Důvodem opravy byl nevyhovující technický stav. 
Hrozilo odpadávání omítky a drolení, které by mohlo ohrožovat chodce na chodníku. 
Věžička byla navíc natolik poškozena, že do objektu zatékalo. Rozhodnutí provést její 
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celkovou rekonstrukci rada Jihomoravského kraje schválila svým usnesením ze dne 27. 
července 2006. Cena opravy střechy by neměla přesáhnout 17 milionů korun bez DPH.  
3.2 Postup pro zadání zakázky 
 
 Obrázek 3-2 Vývojový diagram postupu pro zadávání veřejných zakázek 
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3.3 Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK 
3.3.1 Informace o veřejné zakázce 
Název veřejné zakázky:   Rekonstrukce věžičky na budově JMK 
Druh veřejné zakázky:   Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Forma zadávacího řízení:  Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou        
zakázku dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  
zakázkách 
3.3.2 Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky 
Předmětem zakázky je rekonstrukce střešní věžičky na budově č. p. 447 na pozemku p. 
č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno (Žerotínovo náměstí 3/5, Brno). Rozsah a druh 
stavebních prací požadovaný k řádnému splnění veřejné zakázky je vymezen 
projektovou dokumentací a výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí této zadávací 
dokumentace. Účelem díla je odstranění havarijního stavu věžičky na budově č. p. 447 
na pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno (Žerotínovo náměstí 3/5, Brno) 
nacházející se nad 5. NP (střecha) předmětné budovy a její uvedení do bezvadného 
stavebnětechnického stavu. Budova je památkově chráněným objektem. 
Doba plnění je 12 kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž bude na základě 
tohoto zadávacího řízení uzavřena příslušná smlouva přičemž předpokládané zahájené 
plnění bude k 1. 11. 2006 a předpokládané datum ukončení je nejpozději 31.10.2007. 
Předpokládaná data zahájení a ukončení plnění mohou být změněna v důsledku 
prodloužení zadávacího řízení a to tak, že termín ukončení plnění bude prodloužen o 
stejnou dobu, o jakou bude odsunut termín zahájení plnění. 
Místem plnění je budova č. p. 447 na pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno 
3.3.3 Zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění 
Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci v listinné podobě a to dosláním 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu dodavatele, kterou dodavatel uvedl 
ve své žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, do 2 dnů ode dne, kdy byla 
zadavateli doručena žádost dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace. Žádosti o 
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poskytnutí zadávací dokumentace adresujte k rukám Ing. Tomáše Sedláčka. Žádosti o 
poskytnutí zadávací dokumentace se podávají do sídla zadavatele. Žádosti o poskytnutí 
zadávací dokumentace lze podat nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. Prohlídka místa plnění proběhne dne 15. 2. 2008 v 8 hod. Sraz účastníků 
v budově sídla Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo náměstí 3/5, Brno 
v kanceláři č.23. 
Dle zkušeností bych chtěl upozornit, že při procházení zadávací dokumentaci se vyplatí 
být velice pečlivý, aby nedošlo k opomenutí žádné z podmínek zadavatele. Takové 
opomenutí může mít za následek i vyloučení nabídky ze soutěže. 
3.3.4 Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 8. 2006 v 9.00 hod. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 31. 8. 2006 v 9.15 hod, v budově Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje v Brně,  Žerotínovo náměstí 3/5 v místnosti č. 20. Za 
každého uchazeče, který podal ve lhůtě pro podání nabídek nabídku, je oprávněna 
otevírání obálek s nabídkami se účastnit osoba, která se prokáže dokladem svého 
oprávnění jednat za uchazeče (plná moc, pověření) nebo dokladem osvědčujícím 
oprávnění této osoby jednat jménem uchazeče (např. originál nebo ověřená kopie výpisu 
z obchodního rejstříku). 
Hodnocení nabídek bude provedeno dle výše nabídkové ceny. 
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni po dobu 50 dnů; tato lhůta začne okamžikem 
skončení lhůty pro podání nabídek. 
3.3.5 Zpracování nabídkové ceny 
Nabídkovou cenou je celková cena, jak je stanovena v zadávací dokumentaci, část 
obchodní nabídky, čl. IV odst. 1. Nabídková cena bude členěna takto: cena včetně DPH, 
cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH. 
V případě, že nabídková cena uvedená v nabídce (návrhu smlouvy) bude v rozporu 
s dílčími cenami uvedenými v nabídce respektive jejich součtem, bude tato nabídka 
vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení a uchazeč bude vyloučen. 
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Obchodní podmínky jsou součástí dokumentace. Obsah obchodních podmínek může 
uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to 
vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace. 
Obchodní podmínky jsou součástí dokumentace. Obsah obchodních podmínek může 
uchazeč při zpracování návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to 
vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace. 
3.3.6 Označení, obsah a způsob podání nabídky 
Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou 
bude označena názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK“ 
a bude na ni uvedena adresa, na níž je možné zaslat uchazeči případné oznámení o tom, 
že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
Zadavatel doporučuje uchazečům, aby obálku s nabídkou na uzávěru opatřili razítkem, 
pokud jej uchazeč používá, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či 
podpisem osoby vykonávající funkci statutárního orgánu uchazeče, je-li uchazeč 
právnickou osobou. Zadavatel doporučuje uchazečům, aby vyhotovení návrhu smlouvy, 
která bude obsažena v nabídce, nespojovali s jejími ostatními částmi. 
Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty podání nabídek. Nabídky, které 
budou zadavateli doručeny po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí 
uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí pro podání nabídek.  
Nabídka musí být podepsána osobou k tomu oprávněnou. 
Nabídka bude obsahovat: 
 návrh smlouvy, jejímž předmětem bude realizace veřejné zakázky podle 
podmínek stanovených zadáním veřejné zakázky v jednom vyhotovení, přičemž 
návrh smlouvy musí být podepsán osobou k tomu oprávněnou; 
 doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem, pokud 
právní úkony nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem; 
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 prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za 
uchazeče z něhož vyplývá, že uchazeče je vázán celým obsahem nabídky po 
celou dobu běhu zadávací lhůty; 
 doklady osvědčující skutečnosti uvedené v článku 4 zadávací dokumentace; 
 další náležitosti dle této zadávací dokumentace nebo vyplývající ze zákona o 
veřejných zakázkách. 
3.3.7 Místo a doba pro podání nabídky 
Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo 
nám. 3/5 PSČ 601 82. 
Osobně se nabídka podává zadavateli v sídle zadavatele na adrese Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, dveře č. 23, Brno, a to v pracovních dnech od 8 do 9 hodin. 
Nabídky musí být zadavateli doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek podle 
čl. 7 této části zadávací dokumentace. 
3.3.8 Uzavření smlouvy 
Vybraný uchazeč je povinen v souladu s ustanovením § 82 zákona o veřejných 
zakázkách poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. 
Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli dalšího 
úplného zhotoveni návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací 
(tedy včetně všech příloh). Výzva k předložení dalšího úplného vyhotovení návrhu na 
uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému uchazeči ze 
strany zadavatele zaslána po marném uplynutí lhůty pro podání námitek proti 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, případně po vyřešení námitek, 
respektive ukončení správního řízení ve věci přezkoumání postupu zadavatele při 
zadávání předmětné veřejné zakázky před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. 
Předložení dalšího vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy dle této zadávací 
dokumentace vybraným uchazečem, které nebude splňovat náležitosti stanovené touto 
zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za neposkytnutí 
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součinnosti ze strany vybraného uchazeče a zadavatel bude postupovat v souladu 
s ustanovením § 82 zákona o veřejných zakázkách. 
3.4     Údaje o zadavateli 
zadavatelem je 
Jihomoravský kraj, 
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82 
IČ: 70888337 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-9475212076/0100 
Kontaktní osoba: 
Ing, Tomáš Sedláček, pracovník oddělení hospodářské správy 
3.4.1 Podmínky zadávací dokumentace 
 uchazeč může podat jen jednu nabídku; 
 zadavatel nepřipouští variantní řešení; 
 žádná osoba se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než 
jednou; 
 náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel neuhradí; 
 uchazeč podáním nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů (zejména Zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění). Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností 
uvedených v předcházející větě považuje informace o uchazečích získané při 
tomto výběrovém řízení za důvěrné; 
 zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit 
či upřesnit podmínky zadání zakázky; 
 zadavatel je oprávněn zrušit zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku 
dle této výzvy, a to až do uzavření smlouvy; 
 zadavatel nepožaduje složení jistoty. 
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Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technický podmínek 
zadavatele vymezující předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky. Zadávací dokumentace je tedy obvykle podrobnější než vlastní 
oznámení o zakázce a má obsahovat již takové informace, jež umožní podat konkrétní 
nabídku. Doporučuji zadávací dokumentaci získat a podrobně prostudovat co nejdříve je 
možné. Každý uchazeč má totiž možnost písemně požadovat dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám. Taková žádost však musí být zadavateli doručena do určité 
lhůty pro podání nabídek, ve většině případů tato lhůta činí 12 dnů. Pokud začne 
uchazeč zadávací dokumentaci studovat později, hrozí, že na případné nejasnosti přijde 
až poté, kdy už nemůže vznášet upřesňující dotazy na zadavatele. 
3.4.2 Zrušení zadávacího řízení: 
Povinnost zrušit zadávací řízeni: 
 Doručení pouze neúplných nabídek a nabídek, které jsou v rozporu s požadavky; 
 Nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě nebo zadávací dokumentaci; 
 Smlouvu se zadavatelem odmítl uzavřít i třetí uchazeč v pořadí, respektive tento 
uchazeč neposkytnul potřebnou součinnost. 
Možnost zrušit zadávací řízení: 
 V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které 
nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval (např. 
z důvodu odstoupení od realizace projektu); 
 Vybraný uchazeč nebo druhý uchazeč v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu; 
 Doručení jediné úplně nabídky; 
 Ve lhůtě nebyly podány žádné nabídky. 
3.5   Protokol o otevírání obálek s nabídkami 
Protokol sepsaný dne 31. 8. 2006 při otevírání obálek s nabídkami k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle Zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách: „Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK“. 
Komise zahájila svou činnost v 9.15 hod. 
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Funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami vykonává podle ustanovení § 71 odst. 
3 Zákona a na základě rozhodnutí zadavatele komise pro posouzení a hodnocení 
nabídek. 
Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 5 nabídek, které jsou zapsány do 
seznamu doručených a přijatých nabídek. Otevírání obálek bude zahájeno v 9.15 hod. 
Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly zadavateli doručeny žádné nabídky. 
Přijaté obálky s nabídkami byly uzavřené a v souladu s § 69 Zákona správně označené. 
Účastníci přítomní otevírání obálek se zapsali do listiny účastníků otevírání obálek, 
která tvoří přílohu č. 1 tohoto protokolu. 
Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v tomto pořadí, v jakém byly 
doručeny a zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. 
Pořadové číslo Zájemce Datum a hodina doručení 
1 ESOX, spol. s r.o. 31.8.2006 8:20 hod 
2 MORAVOSTAV Brno a.s. 31.8.2006 8:35 hod 
3 PSV Palax s.r.o. 31.8.2006 8:48 hod 
4 JB stavební a.s. 31.8.2006 8:49 hod 
5 Unistav a.s. 31.8.2006 8:55 hod 
Tabulka 3–1 Účastníci veřejné zakázky 
Všechny přijaté nabídky byly v rámci činnosti komise otevřeny, zkontrolovány 
v souladu s § 71 odst. 8 Zákona a přítomnému uchazeči byly sděleny údaje stanovené 
zákonem. 
O každé nabídce byl učiněn zápis do příslušné části protokolu o otevírání nabídek. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo ukončeno dne 31. 8. 2006. 
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3.5.1 Rozhodnutí o vyloučení 
Zadavatel na základě ustanovení § 71 odst. 10 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách 
vylučuje 
Uchazeče Unistav a.s. z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení na zadání 
výše specifikované zakázky „Rekonstrukce Věžičky na budově sídla JMK“. 
Odůvodnění: 
Uchazeč nepředložil prohlášení, z něhož vyplývá, že je vázán celým obsahem nabídky 
po celou dobu běhu zadávací lhůty podle § 68 odst. 2 Zákona. Zadavatel je proto 
povinen postupovat podle § 71 odst. 10 Zákona a uchazeče vyloučit. 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat námitky zadavateli, a to do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle § 110 Zákona. 
3.5.2 Výsledek hodnocení nabídek 
Jediným kritériem hodnocení nabídek je výše nabídkové ceny. Pro přehlednou orientaci, 
která firma se umístila nejlépe, jsem vypracoval přehlednou tabulku dle výše nabízené 
ceny uchazečů. Poté jsem z tabulky vypracoval graf pro rychlý přehled nabídnuté ceny 
do soutěže. Pořadí nabídek podle tohoto kritéria je následující: 
Číslo 
uchazeče 
Obchodní firma Nabídková cena 
Nabídková cena 
včetně DPH 
3 PSV Palax s.r.o. 15 534 647 Kč 18 486 230 Kč 
1 ESOX s.r.o. 15 812 454 Kč 18 816 820 Kč 
2 MORAVOSTAV Brno a.s. 16 320 530 Kč 19 421 431 Kč 
4 JB Stavební a.s. 16 683 926 Kč 19 853 872 Kč 
Tabulka 3-2 Pořadí účastníku veřejné zakázky dle nejnižší ceny 
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Pro hodnocení nabídky zadavatelem mohou sloužit pouze kritéria, která jako hodnotící 
byla označena v zadávací dokumentaci. Hodnoty jako přehlednost nabídky, její úprava 
nejsou předmětem hodnocení. 
 
Graf 3-1 Grafické srovnání nabídkových cen 
Předpokládaná cena veřejné zakázky na rekonstrukci věžičky sídla JMK byla 
17 000 000 Kč bez DPH. Všechny přihlášené firmy se dostaly pod stanovenou hranici. 
Nejnižší cenu nabídla firma PSV Palax s.r.o., naopak nejvyšší cenu nabídla firma JB 
stavební a.s. Pro znázornění jsem vypracoval graf, který znázorňuje procentní vyjádření 
nabízené ceny vůči předpokládané ceně veřejné zakázky. 
 
Graf 3-2 Procentní vyjádření ceny uchazečů vůči zadání 
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Z grafu je tedy zřejmé, že nabídky firem nejsou těsně pod hranicí ceny uvedené 
v zadávací dokumentaci. U firmy PSV Palax s.r.o. jde rozpoznat, že se s cenovou 
nabídkou dokázala dostat pod hranici až o 9%. V praxi jsem se setkal i s nabízenou 
cenou, sníženou až o 20% proti zadávací ceně. Takové snížení je obvyklé hlavně u 
dražších projektů a je výsledkem zostření konkurenčního boje stavebních společností. 
3.5.3 Přidělení veřejné zakázky 
Zadavatel rozhodl o přidělení předmětné veřejné zakázky uchazeči PSV Palax s.r.o., 
jehož nabídka splnila požadavky stanovené zákonem i zadavatelem v zadávacích 
podmínkách a uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu. 
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí je možné podat námitky zadavateli, a to do 15 dnů ode dne 
doručení oznámení o přidělení veřejné zakázky podle § 110 Zákona. 
Podání námitek nepodléhá žádnému správnímu poplatku. 
O podaných námitkách rozhoduje přímo zadavatel. Zadavatel přezkoumá podané 
námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek odešle rozhodnutí o to, zda 
námitkám vyhovuje či nikoliv s uvedených důvodů. 
Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, má uchazeč ještě možnost obrátit se na Úřad 
s návrhem na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh musí být Úřadu 
doručen do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž uchazeč obdržel rozhodnutí, kterým 
zadavatel jeho námitkám nevyhověl. 
S podáním návrhu je uchazeč povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1% 
z nabídkové ceny uchazeče, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 
Kč. Tato kauce bude uchazeči vrácena spolu s úroky v případě, že Úřad shledá návrh na 
zahájení řízení za oprávněný. V opačném případě kauce propadá ve prospěch státního 
rozpočtu. 
Je tedy zřejmé, že podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je 
pro uchazeče z finančního hlediska značně rizikové. 
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Úřad může řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájit i bez oficiálního návrhu ze 
strany uchazeče, a to na základě vlastních zjištění či jiných podnětů. Někteří uchazeči o 
veřejnou zakázku, jejichž námitkám nebylo vyhověno, posílají Úřady tzv. „podněty“ 
k prošetření některých úkonů zadavatele. 
Takový podnět nepodléhá žádnému správnímu poplatku a může vést k požadovanému 
efektu, tedy ke zrušení zmanipulovaného zadávacího řízení, stejně jako oficiální návrh, 
který je zpoplatněný. Nicméně uchazeči jsou se svými návrhy poměrně úspěšní, když 
vyhrávají valnou většinu ze svých případů. Děje se tak bezpochyby i proto, že díky 
kauci se ve formě návrhu obrací na Úřad pouze uchazeči, kteří jsou se svými nároky 
jisti. 
3.6   Shrnutí veřejné zakázky 
Jelikož jsem měl možnost se setkat během své práce ve společnosti Imos Brno a.s. 
s veřejnými zakázkami v praxi, nebylo pro mne tak obtížné porozumět problematice 
tématu. Dovolím si tedy napsat svůj názor na veřejné zakázky z pohledu uchazeče. 
Dotazy na zadavatele – mnohokrát jsem se setkal při procházení zadávací dokumentace 
s tím, že jsem našel drobné nejasnosti například mezi technickou dokumentací a 
výkresovou dokumentací. Daná nejasnost by se dala vyjasnit během krátkého telefonátu 
či emailu se zadavatelem nebo projektantem dané dokumentace zakázky. Nebo jsem se 
naopak setkal se závažnými nesrovnalostmi mezi technickou a výkresovou 
dokumentací. Dané nesrovnalosti velmi ovlivnily cenu materiálu vloženou do nabídky. 
Vzhledem k tomu, že každý dotaz musí být poslán písemnou formou a zadavatel má na 
odpověď určitou lhůtu, byl dotaz zodpovězen těsně před odevzdáním cenové nabídky 
nebo nebyl zodpovězen vůbec. Navrhoval bych proto při drobných nejasnostech ve 
výkresové dokumentaci možnost kontaktovat projektanta. Při velkých nesrovnalostech 
mezi technickou a výkresovou dokumentací uznání chybného zadání zadavatelem, její 
oprava a o lhůtu řešení prodloužení termínu pro odevzdání nabídky zadavatelem. 
Naopak bych chtěl velice pochválit systém dotazů, kdy je daný dotaz uchazeče na 
zadavatele zaslán všem účastníkům veřejné zakázky bez výjimky. 
Prodloužení termínu odevzdání zakázky – v praxi se mi velice často stávalo, že 
zadavatel několikrát prodloužil termín odevzdání nabídek do soutěže. V některých 
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případech to bylo z důvodu značných nejasností a chyb v zadávací dokumentaci. 
V ostatních případech učinil zcela bez vyjasnění. Tohle právo zadavatele bych zrušil 
nebo změnil pod podmínkou pádného vyjasnění důvodu.  
Zrušení veřejné soutěže – zadavatel má právo zrušit veřejnou soutěž kdykoliv během 
plynutí doby před termínem odevzdání nabídek. Často se tak stává jeden, dva dny před 
finálním termínem, v některých případech po odevzdání obálek s nabídkami uchazečů. 
Toto právo je značně nevýhodné pro účastníky výběrového řízení, protože účastník 
nemá nárok na požadování u zadavatele o zaplacení nákladů spojených s danou 
zakázkou. Tohle právo bych upravil podmínkou, že zadavatel má povinnost uvést pádný 
důvod k takovému kroku. Často se stává, že zadavatel vypíše danou soutěž znovu po 
uplynutí určité doby. Tohle právo může nasvědčovat o podjatosti zadavatele. 
Neúplnost nabídky – často se stává, že uchazeč o veřejnou zakázku se dostane do 
problému, že nemá veškeré dokumenty potřebné ke kompletaci nabídky a nestíhá 
potřebný dokument do nabídky doplnit. Jako příklad uvedu potvrzení z příslušného 
Finančního úřadu o neexistenci pohledávek po lhůtě splatnosti a na který má Finanční 
úřad zákonnou dodací lhůtu 30 dní. Popřípadě se velmi často stává, že uchazeč 
zapomene dané potvrzení doložit.  V obou případech to znamená nesplnění požadavků 
zadavatele, tudíž vyloučení ze soutěže. Nebo naopak některý zadavatel toto potvrzení 
nevyžaduje.  Jestliže přijmu závěr, že veřejné zakázky se nemůže zúčastnit uchazeč, 
který má pohledávky po splatnosti vůči státu (Finančnímu úřadu a České správě 
sociálního zabezpečení), tak by se mi líbila opačná myšlenka. Povinnost bezdlužnosti 
uchazeče jak by byla včleněna do Zákona a zadavatel by si automaticky sám, pod trestní 
zodpovědností zodpovědného zaměstnance, prostřednictvím datových sítí ověřil 
bezdlužnost uchazeče jak vůči Finančnímu úřadu, tak i vůči České správě sociálního 
zabezpečení. 
Dále bych mezi prověření uchazeče včlenil možnost náhledu zadavatele do 
Nebankovnímu registru Klientských informací (provozovaný společností Czech Non-
banking Credit  Bureau) a Centrálním registrem úvěrů  (provozovaný Českou národní 
bankou), kde jsou uvedeny bankovní i nebankovní závazky uchazečů a jejich platební 
kázeň. Tyto informace by zadavatelé veřejných zakázek získávali stejnou cestou jako 
potvrzení z Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení, tedy 
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prostřednictvím datových sítí. Důvodem pro zavedení těchto prověrek je zjištění jak 
aktuální výše zadlužení uchazeče a z toho plynoucí rizika možného nedokončení 
zakázky, tak i existence pohledávek po splatnosti vůči jiným subjektům než státní 
správě. Což opět zvyšuje operační rizika, spojená s průběhem realizace a dokončení 
veřejné zakázky. 
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4 Závěr 
Cílem mé práce bylo analyzovat vypsání a průběh veřejné obchodní soutěže pro 
realizaci stavební zakázky. 
V teoretické části mé práce jsem se snažil popsat teorii veřejné obchodní soutěže, 
důležité pojmy, cenové limity a časový průběh nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky. 
Důležitou částí v oboru veřejných zakázek jsou především zákony, proto jsem věnoval 
potřebný čas k jejich prozkoumání a vyčlenění nejdůležitějších informací potřebných ke 
své bakalářské práci. 
V praktické části jsem stručně popsal historii a původ vypsání veřejné zakázky 
s názvem „Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK“. Následně jsem se snažil 
vystihnout celý průběh soutěže, od jejího zadání až po udělení zakázky uchazeči, který 
nejlépe splnil požadavky zadavatele. Tuto část jsem zakončil mým názorem na veřejné 
zakázky z pohledu uchazeče a navržení možných řešení pro zlepšení podmínek pro 
uchazeče.  
Smysl bakalářské práce byl naplněn a to jak v její teoretické části, kde byly vysvětleny 
veškeré základní a důležité pojmy, tak v praktické části, kde bylo záměrem znázornit 
průběh soutěže. Mohu říct, že čas strávený během vypracovávání této práce byl dobře 
investovaný, během kterého jsem si utvrdil dosavadní poznatky a mnohé jsem se naučil. 
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Část I. - OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy 
předkládaného jako součást nabídky na realizaci podlimitní veřejné zakázky dle této 
zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování 
návrhu smlouvy měnit či doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu 
obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace. 
 
 
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 536 a násl. obchodního zákoníku 
 
6.4.1.1.1.1.1 I. 
6.4.1.1.1.1.2 Smluvní strany 
 
 
1. Jihomoravský kraj 
adresa Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
IČ: 70 888 337  
DIČ: CZ70888337 
bankovní spojení  Komerční banka, a. s., č.ú. 27-7491250267/0100 
zastoupený: ……………………………………………….. 
 
(dále jen „objednatel“) 
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2. ………………….. 
-společnost, fyzická osoba zapsaná v ………………………………………………,  
(Pokyn pro uchazeče: např. v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v …………, v odd. …., č. vl. ….) 
nebo 
-fyzická osoba podnikající na základě  
(Pokyn pro uchazeč: např. živnostenského oprávnění vydaného …. č.j.  ….) 
sídlo  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení   
zastoupený/á:  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
6.4.1.1.1.1.3 Předmět smlouvy (dílo) 
7  
1. Předmětem smlouvy – dílem – je rekonstrukce střešní věžičky na budově č. p. 
449 na pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno, (Žerotínovo nám. 3/5, Brno) 
nacházející se nad 5. NP (střecha) předmětné budovy. Rekonstrukce je specifikována 
oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a projektovou 
dokumentací, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Účelem díla je odstranění havarijního 
stavu střešní věžičky na budově č. p. 449 na pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec 
Brno, (Žerotínovo nám. 3/5, Brno) nacházejících se nad 5. NP (střecha) předmětné 
budovy a její uvedení do bezvadného stavebnětechnického stavu. Budova č. p. 449 na 
pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno, (Žerotínovo nám. 3/5, Brno), je 
památkově chráněným objektem 
 
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění 
a práce, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. Jedná se například o zařízení 
staveniště, zajištění případných dopravních a jiných opatření vyvolaných stavbou. 
 
3. Zhotovitel na svůj náklad zpracuje k přejímacímu řízení týkajícímu se díla 
dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve dvou vyhotoveních. 
 
4. Součástí dokumentace skutečného stavu díla jsou i informace potřebné pro řádné 
udržování jednotlivých částí díla.  
 
III. 
Doba plnění 
 
Zhotovitel se tímto zavazuje zahájit realizaci díla do 15 dnů od uzavření smlouvy 
a řádně dokončit a předat dílo do 12 měsíců od uzavření smlouvy. Pokud zhotovitel 
prokáže, že v určitých dnech v průběhu doby sjednané k dokončení a předání díla dle 
této smlouvy nemohl s ohledem na klimatické a povětrnostní podmínky dílo 
realizovat, prodlužuje se doba sjednaná k dokončení a předání díla o příslušný počet 
dnů. Za dny, kdy vzhledem ke klimatickým a povětrnostním podmínkám nelze dílo 
50 
 
realizovat, se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců 
stavebních prvků a materiálů užitých k realizaci díla dle této smlouvy nelze kvůli 
klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky 
pracovat. 
 
IV. 
Cena díla 
 
1. Cena díla je sjednána na částku …………………..….. Kč včetně DPH, přičemž  
cena bez DPH činí …………………… Kč,  
sazba DPH činí …………………….… %,  
výše DPH činí ……………………….. Kč. 
(Pokyn pro zpracování nabídky: příslušný text doplní zájemce) 
 
2. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná, kterou je možno překročit pouze 
v případě změny – zvýšení  sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané 
ceně bez DPH daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 
 
3. Cena je specifikována oceněným výkazem výměr, který tvoří  přílohu č. 1 této 
smlouvy. 
 
4. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením 
díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, dopravu, 
vybudování, provozování a demontáž případného staveniště, správní a výrobní režii, 
dodavatelsko inženýrskou činnost a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu 
provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. 
 
5. V ceně díla je zahrnuta paušální částka ve výši 15.000,-Kč včetně DPH, 
představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody, kterou objednatel poskytne 
v průběhu realizace díla zhotoviteli (viz čl. VII odst. 5 této smlouvy). 
 
6. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí 
zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze 
na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce 
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budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v oceněném výkazu výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném 
výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran. 
 
V. 
Platební podmínky 
 
1. Podkladem pro zaplacení je daňový doklad – faktura.  
 
2. Smluvní strany sjednávají tyto termíny a rozsah postupného vyúčtování prací 
provedených na díle dle této smlouvy: 
 
a) nejpozději do 12. 12. 2006 je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 
skutečně provedené práce na díle v době od zahájení prací na díle do 30. 11. 
2006 s tím, že rozsah takto vyúčtovaných prací nepřesáhne částku 2 500 000,- 
Kč včetně DPH;  
b) závěrečné vyúčtování je zhotovitel oprávněn provést po předání a převzetí 
díla.  
 
3. V případě, že rozsah skutečně provedených prací na díle k 30. 11. 2006 přesáhne 
částku 2.500.000,- Kč včetně DPH, je zhotovitel oprávněn práce přesahující svým 
rozsahem částku 2.500.000,- Kč včetně DPH vyúčtovat až v závěrečném vyúčtování.  
 
4. V případě, že zhotovitel ani do 12. 12. 2006 nepředá objednateli řádně, v souladu 
s příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky a této smlouvy, vystavený 
daňový doklad – fakturu obsahující vyúčtování skutečně provedených prací na díle 
v době od zahájení prací na díle do 30. 11. 2006, není zhotovitel oprávněn tyto práce 
vyúčtovat dříve než v závěrečném vyúčtování. 
 
5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli.  
 
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový 
doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné 
cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet 
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původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou 
lhůtou splatnosti. Součástí daňového dokladu - faktury bude vždy soupis účtovaných 
prací včetně doby jejich provádění. Podkladem pro vystavení daňového dokladu - 
faktury obsahující závěrečné vyúčtování provedeného díla je objednatelem podepsaný 
protokol o převzetí díla. 
 
7. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením v ní uvedené 
částky. 
 
8. Při úhradě faktury je objednatel oprávněn zadržet z fakturované částky 10 %, a to 
po dobu 3 měsíců ode dne předání díla, přičemž účelem sjednání práva pozastávky je 
záruka zhotovitele za řádné odstranění případných skrytých vad, které se ve výše 
uvedené době projeví. Uvedenou pozastávku je objednatel oprávněn zadržovat déle a 
neproplácet do doby, než zhotovitel vady díla, na které ho objednatel písemně upozornil 
ve sjednané době trvání pozastávky, odstraní. Po uplynutí doby trvání pozastávky a 
odstranění případných skrytých vad vytknutých zhotoviteli v době trvání pozastávky je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli pozastávku do 14 dnů od prokazatelného 
odstranění reklamovaných vad. 
 
9. Objednatel neposkytuje zálohu. 
 
VI. 
Místo plnění 
 
 Místem plnění je budova č. p. 449 na pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec 
Brno, (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje na adrese Žerotínovo nám. 3/5, 
Brno). 
 
VII. 
Povinnosti zhotovitele a objednatele 
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1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. II. smlouvy v termínech 
sjednaných v čl. III. smlouvy a způsobem v souladu s projektovou dokumentací, která 
tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Smluvní strany svým podpisem pod touto smlouvou mimo 
jiné potvrzují, že projektová dokumentace na rekonstrukci věžičky na budově sídla 
JMK, která je přílohou č. 2 smlouvy se shoduje s projektovou dokumentací na 
rekonstrukci věžičky na budově sídla JMK, kterou zhotovitel převzal od objednatele 
jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce věžičky na 
budově sídla JMK“. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto projektovou 
dokumentaci považují při plnění svých povinností z této smlouvy za závaznou. 
 
2. Objednatel se zavazuje v době realizace díla podle čl. III. této smlouvy umožnit 
zhotoviteli (včetně zaměstnanců zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, 
případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na staveniště 
a do skladovacích prostor poskytnutých zhotoviteli přes budovu Žerotínovo náměstí 3/5, 
Brno, a řádné provádění díla.  
 
3. Objednatel se zavazuje před započetím realizace díla ve lhůtě do 7 dnů 
od uzavření této smlouvy, nejdříve však den po dni v němž zhotovitel prokáže 
objednateli existenci pojištění podle odst. 14., protokolárně předat zhotoviteli místo, kde 
bude dílo zhotovováno [tj. střecha a věžička nad 5. NP budovy č. p. 449 na pozemku 
p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec Brno, (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje na 
adrese Žerotínovo nám. 3/5, Brno) - staveniště] a zajistit tyto prostory před 
neoprávněným vstupem jiných osob přes uvedenou budovu. Protokol o předání místa 
zhotovení díla sepíší pověření zástupci smluvních stran v den předání. Protokol bude 
obsahovat označení smluvních stran, označení osob oprávněných za smluvní strany 
sepsat protokol včetně rozsahu tohoto oprávnění, popis předávaných prostor. 
 
4. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli odpovídající prostory pro uskladnění 
materiálů určených zhotovitelem ke zhotovení díla. Za odpovídající prostory dle 
předcházející věty je považován prázdný nebytový prostor o výměře podlahové plochy 
alespoň 25 m2 situovaný v budově č. p. 449 na pozemku p. č. 341 v k. ú. Veveří, obec 
Brno.
 Uvedené prostory objednatel protokolárně předá zhotoviteli v den zahájení 
realizace díla. Protokol obsahuje náležitosti shodné s protokolem dle odst. 3. 
 
5. Objednatel se dále zavazuje umožnit zhotoviteli odběr el. energie a vody na 
svých odběrních místech pro účely zhotovení díla, přičemž cena takto odebrané el. 
energie a vody je zohledněna ve sjednané ceně díla podle čl. IV. smlouvy. 
 
6. Objednatel je po celou dobu zhotovování díla jeho vlastníkem, přičemž 
zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 
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7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků protokolárně 
převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 
 
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrola bude prováděna 
osobou písemně pověřenou nebo zmocněnou objednatelem. 
 
9. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s projektovou 
dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou 
zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě, uvedené tamtéž, odstranit. V opačném 
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 
 
10. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci, musí být z 
díla ve lhůtě stanovené objednatelem odstraněny a nahrazeny bezvadnými materiály. 
 
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem. 
 
12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na staveništi 
a i ve všech částech budovy Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5, které 
bude využívat k přístupu na staveniště nebo do skladovacích prostor (např. chodby, 
schodiště), a to tak, že bude v uvedených částech budovy provádět každodenní úklid. 
Zároveň bude průběžně, v souladu s právním předpisy České republiky o nakládání 
s odpady, zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla 
(stavební suť, použité obaly apod.). 
 
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 
staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel nesmí 
umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně 
nepodílejí na provádění díla. 
 
14. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 7 dnů od uzavření této smlouvy prokázat 
objednateli existenci pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou při své činnosti 
s maximální výškou pojistného plnění minimálně 6 mil. Kč 
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VIII. 
Vedení stavebního deníku 
 
1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o 
průběhu provádění díla. Stavební deník povede zhotovitel od písemného převzetí 
staveniště v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména § 100 
odstavec 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 43 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění vyhl. 492/2002 Sb., resp. 
právním předpisem účinným v době provádění díla nebo některých jeho částí, a to až do 
dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace, 
o povětrnostních podmínkách. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění 
díla dle této smlouvy, uložen na staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků 
díla dle této smlouvy předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku. 
 
3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 
4. Úvodní listy obsahují: 
 
a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele 
a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových 
údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního 
povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich příloh a změn, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 
 
5. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.  
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6. Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm 
uvedeným připojovat svá stanoviska. 
 
7. V případě, kdy oprávněná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své 
vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.  
 
8. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební 
deník chránit před odcizením a poškozením. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších 
činností. 
 
9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla upozornit objednatele na 
nevhodnost pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou 
formu. V takovém případě je povinen se k tomuto upozornění objednatel bez 
zbytečného odkladu vyjádřit formou zápisu ve stavebním deníku. 
 
10. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 
 
IX. 
Předávání a přejímání díla 
 
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním 
dokončeného díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady 
a nedodělky.  
 
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně nejméně deset pracovních 
dnů předem k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího 
řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla 
nutná. 
 
3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 
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a) zhodnocení jakosti díla, 
b) identifikační údaje díla, 
c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
d) soupis příloh, 
e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním 
řízení.. 
 
4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a 
převzetí díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a 
převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle 
předchozího odstavce. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla vyklidit 
staveniště a prostory, které mu objednatel poskytl k uskladnění materiálu. Za vyklizené 
se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle příslušné 
projektové dokumentace. Skladovací prostory se pokládají za vyklizené, pokud se 
v nich nenachází žádné věci zhotovitele a jsou uvedeny do stavu, ve kterém objednatel 
zhotoviteli předmětné prostory poskytl. 
 
X. 
Odpovědnost zhotovitele za vady 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové 
dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a ve všech technických normách, 
které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy a 
projektové dokumentace. Tyto vlastnosti bude mít dílo od předání a převzetí 
objednatelem po dobu 60 měsíců.  
 
2. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské 
zpracování.  
 
3. Nároky z vad zjištěných po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit 
u zhotovitele bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí, nejpozději však v záruční 
lhůtě sjednaná podle odst. 1., a to písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen 
vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  
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4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 
 
a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné 
odstranění reklamované vady, a to do 15 dnů ode dne doručení reklamace 
zhotoviteli, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném rozsahu doby pro 
odstranění reklamované vady, 
b) v případě, že se objednatel rozhodne vadu odstranit na své náklady, může 
z titulu odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli uplatňovat úhradu důvodně 
vynaložených nákladů na odstranění vady, přičemž za důvodně vynaložené 
náklady se považuje obvyklá cena prací a materiálů téhož druhu, jako jsou 
potřeba k odstranění předmětné vady. 
c) bez ohledu na charakter vady a způsob jejího odstranění má objednatel právo 
na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla. 
 
XI. 
Smluvní pokuty 
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli tyto smluvní pokuty: 
a) v případě prodlení s úhradou řádně vystavené faktury zhotovitele smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po 
termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky, 
b) 1.000,-Kč za každý den prodlení s protokolárním předáním staveniště 
zhotoviteli z důvodů na straně objednatele. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v těchto případech: 
a) v případě prodlení s dokončením díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla za každý započatý den prodlení, 
b) 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady 
reklamované v záruční době, pokud objednatel požadoval její odstranění; 
c) 1.000,-Kč za každý den prodlení s úhradou důvodně vynaložených nákladů 
na odstranění vady v případě, že objednatel na své náklady odstraní vadu, na 
níž se vztahuje záruka dle této smlouvy, a požádal zhotovitele o úhradu takto 
vynaložených nákladů. 
 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
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XII. 
Ukončení smluvního vztahu 
 
1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda 
o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 
 
2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě 
podstatného porušení smluvní povinnosti zakotvené v této smlouvě nebo v případě 
porušení povinností stanovených kogentně zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně.  
 
4. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení 
smluvních závazků: 
 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů, 
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, 
c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení díla delší než 
14 dnů, 
d) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem při jeho činnosti s maximálním pojistným plněním minimálně 6 
mil. Kč do 7 dnů od uzavření této smlouvy. 
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XIII. 
Ostatní ujednání 
 
1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každé má platnost 
originálu. Po jednom vyhotovení smlouvy obdrží každá ze smluvních stran.. 
 
3. Součástí smlouvy jsou: příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr;  
příloha č. 2 – projektová dokumentace. 
 
4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
 
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 
6. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.  
 
V ……………….. dne ………….. 
 
V ……………….. dne ………….. 
 
 
 
…………………………………….. 
             objednatel 
 
 
…………………………………….. 
                  zhotovitel 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – oceněný výkaz výměr 
(Pokyn pro uchazeče: uchazeč při zpracování nabídky provede ocenění výkazu výměr, 
který obdržel od zadavatele jako součást zadávací dokumentace, a takto zpracovaný 
výkaz výměr připojí jako přílohu č. 1 ke každému vyhotovení  návrhu smlouvy 
předkládanému jako součást nabídky)  
 
Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – projektová dokumentace 
(Pokyn pro uchazeče: uchazeč při zpracování nabídky doloží jako přílohu č. 2 
k předkládanému vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy projektovou dokumentaci 
shodnou s projektovou dokumentací, kterou obdržel od zadavatele jako součást 
zadávací dokumentace.) 
Konec textu obchodních podmínek 
 
 
Část II. – VÝKAZ VÝMĚR 
 
 
Část III. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 
V Brně dne 27. 7. 2006  
                   Ing. Stanislav Juránek 
hejtman Jihomoravského kraje 
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Příloha č.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jihomoravský kraj 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
 
 
Jmenování členů komise 
Veřejná zakázka: Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky jmenuje v souladu s ustanovením §74  zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění hodnotící komisi v tomto 
složení  (usnesení  ze dne 27.7.2006): 
Členové komise 
Členové komise: 
1.  
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Náhradníci členů komise: 
1.  
 
 
Hodnotící komisi zadavatel ukládá provést otevření obálek s nabídkami v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a následně posouzení 
a hodnocení nabídek. První jedná komise se uskuteční dne 31.8.2006 v 9:00 hod 
v místnosti č.20. 
 
 
V Brně 17.8.2006 
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Příloha č.3 
Protokol o jednání hodnotící komise 
 
Veřejná zakázka: 
8 „Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK“ 
 
 
I. Informace o zadavateli: 
Zadavatel:  
Sídlem:  
Zastoupený:  
IČ:  
 
8.3.1.1.1.1 II. Informace o veřejné zakázce: 
Název veřejné zakázky: 
Rekonstrukce věžičky na budově sídla JMK  
Druh veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  
Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon“) 
 
III. Program: 
1. volba předsedy a místopředsedy hodnotící komise,  
2. otevírání obálek s nabídkami 
3. posouzení kvalifikace 
4. posouzení a hodnocení nabídek.  
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IV. Složení komise 
Komise byla ustavena zadavatelem podle § 74 zákona  ve složení: 
  
 
 
V. Účast na jednání komise 
  
 
 
VI. Zahájení činnosti komise: 
Komise zahájila svoji činnost dne 31.08.2006 v 9:00 hod. 
 
 
VII. Volba předsedy a místopředsedy 
V úvodu jednání komise zvolila v souladu s § 75 odst.1 svého předsedu, kterým se stal 
Ing. Lubomír Šmíd a  místopředsedu, kterým byl zvolen Mgr. Václav Božek. 
 
 
 
VIII. Nepodjatost členů komise 
Podle ustanovení § 74 odst.7 zákona učinil každý z přítomných členů  čestné prohlášení 
o své nepodjatosti, které je přílohou  tohoto protokolu o jednání.  
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V průběhu činnosti komise žádný z jejich členů neoznámil vznik důvodu k podjatosti 
dle § 74 odst. 8 zákona. 
 
 
IX. Otevírání obálek s nabídkami 
Funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami vykonává podle ustanovení § 71 odst.3 
zákona a na základě usnesení RJMK č. 4601/06/R 79 ze dne 27. 7. 2006 hodnotící 
komise. Zadavatel přijal do konce lhůty pro podání nabídek 5 nabídek, které jsou 
zapsány do seznamu doručených a přijatých nabídek. Otevírání obálek bylo zahájeno 
31. 8. 2006 v 9.15 hod. O otevírání obálek s nabídkami byl sepsán protokol o otevírání 
obálek s nabídkami. Otevírání obálek bylo ukončeno 31. 8. 2006 v 9:45 hod. 
 
 
X. Posouzení kvalifikace 
Funkci komise pro hodnocení kvalifikace vykonává podle ustanovení § 71 odst.3 
zákona a na základě usnesení RJMK č. 9 ze dne 27. 7. 2006 hodnotící komise. 
Posouzení kvalifikace bylo zahájeno dne 31. 8. 2006 v 10:00 hod.  
Komise posuzovala splnění kvalifikace uchazečů cccccccc se závěrem kvalifikace 
splněna. 
 
 
XI. Posouzení a hodnocení nabídek 
Dne 31. 8. 2006 v 10:30 hod. bylo zahájeno posouzení a hodnocení nabídek. O 
posouzení a hodnocení nabídek byla sepsána zpráva o posouzení a hodnocení - 
viz.příloha. Žádný z členů komise neměl odchylný názor proti názoru většiny - §75 
odst.5 zákona.  
 
 
XII. Ukončení činnosti komise 
Komise ukončila svoji činnost v 11:00 hod. 
 
 
XIII. Mlčenlivost členů komise 
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Podpisem tohoto protokolu se členové komise zavazují zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastí v komisi. 
 
 
V Brně dne 31. 8. 2006  
 
Jméno a příjmení člena hodnotící komise Podpisy členů hodnotící komise 
  
  
  
  
  
 
Přílohy:  
 Čestné prohlášení členů komise o jejich nepodjatosti 
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Příloha č.4 
 
 
Čestné prohlášení o nepodjatosti člena hodnotící komise v souladu s § 74 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
 
 
 
Zadavatel:  
Sídlem: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
Zastoupený:  
IČ:  
 
 
9 Veřejná zakázka 
„Rekonstrukce věžičky sídla JMK“ 
Prohlašuji tímto čestně a ze své omylu prosté vůle, že jsem se nepodílel (-a)  na 
zpracování žádné nabídky podané v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 
zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „xxxxxxxx“, nemám osobní zájem na 
zadání výše uvedené veřejné zakázky, ani mne s uchazeči , kteří podali v této veřejné 
zakázce nabídku, nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr. 
 
V Brně dne 31.8.2006 
